

## EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Budapest, 2012. szeptember 20.

**Fokozatosan halad a Miskolci Geotermikus Projekt hűvezeték, és a hozzá kapcsolódó műszaki létesítmények kiépítése.**

**A júliusban megkezdett hűvezeték építési munkák megfelelően haladnak, mellyel párhuzamosan gyors ütemben folyik a műszaki létesítmények kiépítése is.**

A 38. héten a Miskolci Geotermikus Projekt műszaki létesítményeinek megvalósítása során az avasi hidraulika állomás átépítése is megkezdődött, a gépészeti elemek bontása lezajlott, a hőcserélők alapjainak, illetve az építmény vakolása megkezdődött.

A héten tovább folytatódott a kistokaji hőközpont, és a Mályi I. számú szivattyúház építése is, a munkálatok során a födémpanelek beemelése megtörtént. A hűvezeték szakaszos kiépítése, a földmunkákat követve csőfektetéssel folytatódott. A TA01-03 jelű szakaszon a kistokaji útelágazás átvágása megtörtént, amit a csőrágy létrehozása, és csövezés követ. A régészeti feltárások befejezése után a csővezeték építése a TA04-05 jelű szakaszon is folytatódhat, a TA06-07 jelű szakasz építése a vasúti felüljárónál tart.

A Kistokaji Hőközpont esetében a látogatói térben, a födémpanelek elhelyezése megtörtént. A gépteremben a hőcserélők beemelése után a födém kialakítására kerül sor. A födém szigetelését követve indulnak a vakolási és gépészeti szerelési munkák. Folyik a tartálpark és a gépház közötti támfal vasalása, zsaluzása és betonozása.

Vezetékfektetés, és kiépítés közben a Társaság folyamatosan ellenőrzi a csövek illesztése, és szerelése során alkalmazott hegesztési munkákat, annak érdekében, hogy a szeptember hónapban elkezdődő szakaszos nyomáspróbák során a lehető legkevesebb szivárgási probléma merüljön fel.

***Munkatársaink fokozott ütemben végzik a hűvezeték fektetésével és műszaki állomások kiépítésével kapcsolatos munkákat, annak érdekében, hogy novemberben megkezdődhessen a korábbiaknál lényegesen olcsóbb és környezetbarát geotermikus hű betáplálása a MIH rendszerbe. Már szeptember végén lehetőségünk lesz a nyomáspróbák szakaszos megkezdésére. Ő nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.***

**PannErgy Nyrt.**